

最后的号角

本报讯 6月19日，大检修第15天，随着一个个检修项目的完成，设备都已进入最后回装调试阶段，博大实地2017年大检修吹响最后攻坚的号角！

半个月的年度检修中，从各工序设备的隔离拆卸到维护检查，再到确认完好后的回装调试，每一环节都要万无一失，认真仔细，不能出的任何差错。由于设备多而杂，工作环境各不相同，所以面对每一个检修项都是一次考验，既要拆的安全，又要修的认真，最后要装的得当，所谓失之毫厘差之千里用在这里再恰当不过了。



到今天为止，仪表空分气化班组的计划内检修项完成率达到93%，待送出外单位维修的气化5台、空分1台阀门回来安装调校后，大检修内容也就全部完成，正式为开车做准备。

检修项目越来越少了，但大家没有一人敢掉以轻心，每个人心里都清楚开车在即，这个时候才是检验成果的阶段，只有顺利开车运行起来，这次大检修才算圆满。所以班组内所有人都将站好最后一班岗，不希望前功尽弃，只有保证恢复正常运行，这样一次善始善终的大检修才算圆满完成。

2017年博大实地年度大检修的收尾在即，全公司上上下下都在竭尽全力，为检修最后的收尾做准备。大检修收尾的号角已经吹响，让我们撸起袖子加油干吧。

通讯员 刘军 摄影 边婷婷

检修进度追踪

6月19日检修进度情况

公用动力工序

- ①3#炉风室更换膨胀节，炉膛和风室做浇注料，3#炉膛拆架子；
- ②2#3#取样冷却器清理结垢并回装。2#炉集箱焊护板。检查、清理各炉脱硝喷枪。管道检测完毕恢复保温；
- ③氧化风机B换热器漏点处理。灰库气化风机出风管疏通，灰库顶布袋检查更换。1#脱硝焊外护板；
- ④中水新加精密过滤器完成，中水多介质封人空A、B、C、D、G。至此，热动工序影响开车的检修项目已全部结束。

空分气化工序

- ①空分低温泵电机保养回装；
- ②高压煤浆泵回装；
- ③沉降槽底部管线改造6E1404BC更换；
- ④低压灰水管线复位；
- ⑤建立水循环；
- ⑥冷凝液管线焊接；
- ⑦磨煤机厂房行车焊接；
- ⑧气化保温恢复。

(下转第二版)

博大文苑

论检修

马文涛

十天半月大检修，细雨淅沥若等闲。

仪器作业有规定，高湿下雨需避免。

现场催促接二连，冒雨也需登塔巅。

检修进度需赶时，安全为先要慢行。

雨过天晴心情爽，愉快共度检修关。

安全之歌

刘汉伟

岗前穿戴防护品，口罩帽子紧袖口。

损坏失效要细查，切忌违规乱使用。

喝酒抽烟不上岗，误人还有误自己。

服从指挥和规定，危险区域要远离。

护栏边缘勿依靠，楼梯高层别打闹。

票据齐全再上岗，知险避危懂施救。

高空作业需谨慎，安全带在腰间系。

大风大雨和大雪，切莫鲁莽高空去。

监护人员需严谨，不要擅离窜岗去。

作业人员莫冲动，准备工作要全面。

岗位风险要明辨，安全防护认真学。

逃生路线需明了，危险发生先避险。

(上接第一版)

尿素合成工序

①C801 冲液打压；

②安全阀安装；

③S402 挡液板更换；

④E306 防腐完成；

⑤R201 检测修补。

仪表工序

①气化所有变送器检修完成，回装；

②锅炉阀门调试；

③空分液位计偏高，进行调试。

时刻牢记

检修完成交付开车 安全要求

4、装置吹扫置换、贯通、试压、试漏和气密性试验合格，安全装置调试复位，机、泵等传动设备须完成单机试运，每一步骤都应严格按照规定程序进行。未经过试压、验收的设备、管道、仪表等不能投入生产，以确保设备安全投运。

检修剪影

摄·刘汉伟



摄·孙颖棣



摄·王雨星

